

Febrero 2026

Sistemas de Comunicación Interna

Febrero - Sistemas BCI

Entregados

Jalmo

- Confirmación de asistencia, **registro de actividades y sitio con galería en producción.**

Marco Normativo

- **Liberado y en producción.** Y en uso por los usuarios.

Innovación y Mejora Continua

- **Registro de recepción de propuestas habilitado.**

Copa Socios

- Altas y bajas completadas.

Mis amigos – Buscador de Ganadores

- Entregado, configurado y en uso por los usuarios.

Juegos Bancarios

- Entregado diseño actualizado del sitio para cobertura semanal; mails personalizados enviados a Directivos.

Sistema de Tarjetas 14

- Entregado y en uso por los usuarios.

Buscador Mujeres

- Buscador interno en producción.

En ejecución prioritaria

Jalmo

- **Esta semana se configura seating y check-in;** en el evento se cargará la galería, y al cierre se enviarán fotos.

Registro Único

- **Preparando POC; esta semana se presenta a Central de Medios** para comentarios.

Mundial 2026

- **Se inicia desarrollo de juegos;** tras aprobación de Dirección, se desarrollan los retos.

Innovación (Configuración y mejora)

- **Preparando la entrega la plataforma de Evaluación de Ideas.**

Copa Socios

- Esta semana se **entrega el módulo de rol de juegos** (jornadas, estadísticas, galerías, equipos), para salir el 9 de marzo.

Directorio

- **Homologación con Talento GS para unificar datos** en el perfil del colaborador.

Buscador Mujeres Movil

- En desarrollo, entrega esta semana.

DN3 – administrador (registros activos)

- Desarrollo del registro central en curso.

Avances en tiempo

C4 API

- En certificación DSI; integración con Pymes (CA) en aprobación.

Juegos Bancarios

- Inicia actualización del anuario (look & feel), para llenarlo conforme avancen las competencias.

Encuesta de cierre – Cuéntanos

- Ajustes implementados; se presentará a Dirección para aprobación final.

Sistema “Envía una tarjeta”

- En pruebas; ajustes realizados; listo para campañas a mediados de marzo.

Google Analytics – Métricas

- Configuración de cuenta e inicio de implementación en sitios; métricas listas para finales de marzo.



¡Gracias!